

Отчёт
об исполнении инвестиционной программы ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 3 кв. 2025г., млн. рублей с НДС

Утверждаю:
Генеральный директор
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_____ М.А. Давыдов
"__" _____ 2025 года
М.П.

[illegible]

1.1.19 (1.1.19)	Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бугульдейка" с заменой трансформаторов на 2*2500 кВА, масляных выключателей на вакуумные Ольхонский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.20 (1.1.20)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бирюсинка" с заменой силового трансформатора, установкой второго, замена масляных выключателей в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.21 (1.1.21)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Савватеевка" с заменой силового трансформатора, заменой масляных выключателей на вакуумные Ангарский городской округ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.22 (1.1.22)	Реконструкция ПС 35/6 кВ "ТП-27-ОРП" с заменой масляных выключателей на вакуумные в г. Усть-Кут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Новое строительство	445,52	56,40	44,55	8,42	155,93	14,55	155,93	33,43	89,10	0,00	56,40	68,91	389,12	389,12	87,34			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	392,40	56,40	39,24	8,42	137,34	14,55	137,34	33,43	78,48	0,00	56,40	68,91	336,00	336,00	85,63			
2.1.1 (2.1.22)	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ, г.Усолье-Сибирское	120,00	0,00	12,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00			
2.1.9 (2.1.42)	Строительство распределительных сетей 0,4кВ, ул.Харануты, ул.Свердлова, ул.Озёрная, ул. Прибрежная, ул.Береговая, ул. Новая, п. Большое Голоустное, Иркутский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10 (2.1.48)	Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук , Слюдянский район	2,40	0,00	0,24	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	100,00			
2.1.11 (2.1.63)	Строительство ЛЭП-10 кВ "НПС-8 - Подволошино", с.Подволошино (ИКЭ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.12 (2.1.66)	Строительство ОПУ на ПС 110/35/6кВ "Мусковит" в Мамско-Чуйском районе	24,00	0,00	2,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	100,00			
2.1.18 (2.1.148)	Строительство ТП-10/0,4 кВ "Байкальская", ВЛ-0,4-10 кВ, с.Еланцы, Ольхонский район	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.20 (2.1.170)	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ, г.Ангарск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.21 (2.1.176)	Строительство распределительных электрических сетей 0,4-110 кВ в зоне деятельности филиалов ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	210,00	56,40	21,00	8,42	73,50	14,55	73,50	33,43	42,00	0,00	56,40	68,91	153,60	153,60	73,14			
2.1.22 (2.1.177)	Строительство ПС 35/10 кВ д. Ключи, Казачинско-Ленский район	36,00	0,00	3,60	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	100,00			
2.1.23 (2.1.23)	Строительство ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" в Киренском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Прочее строительство	53,12	0,00	5,31	0,00	18,59	0,00	18,59	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	53,12	53,12	100,00			
2.2.1 (2.2.3)	Монтаж системы вытяжной вентиляции производственного здания, г. Тайшет	5,72	0,00	0,57	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	5,72	5,72	100,00			
2.2.2 (2.2.9)	Обеспечение безопасности производственных территорий ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	5,40	0,00	0,54	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	100,00			
2.2.3 (2.2.10)	Строительство производственных зданий, строений и сооружений для нужд ОГУЭП "Облкоммуэнерго"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 (2.2.4)	Строительство быстровозводимого модульного здания гаража в г.Тулу, ул. Ленина, д. 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.5 (2.2.5)	Монтаж серверной блочно-модульного исполнения г. Иркутск, ул. Ширямова,54	42,00	0,00	4,20	0,00	14,70	0,00	14,70	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	100,00			
3	Проектно-изыскательские работы будущих лет	26,44	0,00	2,64	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	26,44	26,44	100,00			
3.1	Реконструкция РП-5, ВЛ-35кВ "ТПП2-РП5", "ТПП1-РП-5" в г. Ангарске	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	Строительство ПС 35/6 кВ "ТПП-2" с ВЛ-35 кВ в г.Усолье-Сибирское	7,44	0,00	0,74	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	7,44	7,44	100,00			
3.3	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ЛЭП-35 кВ в г.Ангарск	8,64	0,00	0,86	0,00	3,02	0,00	3,02	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	100,00			
3.4	Строительство ЛЭП-35 кВ, ПС 35/10 кВ, ЛЭП-10 кВ с. Кривошапкино, Киренский район	10,36	0,00	1,04	0,00	3,62	0,00	3,62	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	10,36	10,36	100,00			

4	Энергосбережение и энергоэффективность		890,63	234,82	89,06	37,16	311,72	117,48	311,72	80,18	178,13	0,00	234,82	258,25	655,81	655,81	73,63			
4.1	Создание АИИСУ розничного рынка ОГУЭП "Облкоммунэнерго"		890,63	234,82	89,06	37,16	311,72	117,48	311,72	80,18	178,13	0,00	234,82	258,25	655,81	655,81	73,63			
5	Развитие информационных технологий		24,00	32,15	2,40	0,49	8,40	7,51	8,40	24,16	4,80	0,00	32,15	24,77	-8,15	-8,15	-33,96			
6	Приобретение спецтехники		180,00	30,65	18,00	0,00	63,00	21,54	63,00	9,12	36,00	0,00	30,65	30,65	149,35	149,35	82,97			
7	Приобретение и модернизация электроизмерительных приборов, оборудования		18,00	3,87	1,80	0,10	6,30	0,00	6,30	3,77	3,60	0,00	3,87	3,87	14,13	14,13	78,52			
8	Приобретение спецтехники в лизинг (финансовая аренда)		60,00	0,00	6,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00			

Заместитель генерального директора по инвестициям

И.В. Московский

Начальник планово-экономического отдела

Д. Б. Краинский

Начальник отдела капитального строительства

С.В. Елькин