

Отчёт о выполненных закупках товаров, работ, услуг для реализации утверждённой инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (3 квартал 2021 года)									
№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
1	Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса филиала «АЭС» - ПС 35/6 кВ ГПП-1 г. Усолье-Сибирское.	Электронный аукцион	2 416 483,65	27.02.2018	1 941 378,31	ООО ГК "СпецСтройМеханизация"	11.04.2018	№ 0134200000118000498.2018.111 271/80/2018/П	Работы подрядчиком не выполнены. Контракт подлежит расторжению в судебном порядке.
2	Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ВЛ-35 кВ в г. Ангарске (шифр 2327 ЗАО "Электросетьпроект"), изыскательские работы, комплекс работ по оформлению прав ОГУЭП "Облкомунэнерго" на земельные участки, предоставляемые в целях строительства Объекта	Открытый конкурс	5 723 000,00	22.03.2018	5 820 000,00	Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская проектно-изыскательская компания» (ООО «ИРПИ»)	26.06.2018	№ 243/2018/ИП	Работы выполнены частично на сумму 3 132 780,00 руб. Нарушение сроков выполнения не по вине подрядчика. Контракт расторгнут на неисполненный объем. Оплачено 3 132 780,00 руб.
3	Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ, по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество "Автомобилист".	Запрос котировок в электронной форме	4 646 666,67	08.10.2019	4 346 664,00	ООО "ЕНИСЕЙЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"	06.11.2019	31908379296/335/2019/ПТ	Работы выполняются Подрядчиком. Нарушение сроков выполнения. Заявка на выполнение работ от 07.11.2019
4	Разработка проектно-сметной и рабочей документации "Реконструкция ВЛ-10 кВ Фидер № "Замзор - Первомайский" п. Первомайский, Нижнеудинский район с учётом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки	Запрос котировок в электронной форме	3 221 000,00	23.06.2020	Не состоялась, единственная заявка отклонена. Договор заключен с единственным подрядчиком по пп. 21 п. 19.1 Положения о закупке ООО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО «ВСПК») №292/2020/ИП от 18.09.2020, Работы выполнены и оплачены на сумму 2 591 060,50 руб. Работы выполняются. Срок действия договора до 31.12.2020. Цена договора уменьшена на 1 654 462,40 руб. ДС на основании СЗ от Московского И.В. ДС было расторгнуто. Работы выполнены и оплачены на сумму 2 611 060,50 руб.				
5	Выполнение работ по организации системы учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей от ТП-76а на территории обслуживания Усольского подразделения Филиала «Ангарские электрические сети» в г. Усолье-Сибирское	Запрос котировок в электронной форме	3 266 220,00	29.06.2021	Не состоялась. Не подано ни одной заявки. Договор был заключен по пп. 21 п. 19.1 По3 с ООО "НИКА" от 06.10.2021 г. на сумму 3 266 220,00 руб. №552/2021/П. Выполнения и оплат не было.				
6	Выполнение работ по организации системы учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей от ТП-295а на территории обслуживания Усольского подразделения филиала «Ангарские электрические сети» в г. Усолье-Сибирское	Запрос котировок в электронной форме	961 310,00	29.06.2021	Не состоялась. Не подано ни одной заявки. Договор был заключен по пп. 21 п. 19.1 По3 с ООО "НИКА" от 06.10.2021 г. на сумму 961 310,00 руб. №551/2021/П. Выполнения и оплат не было.				

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
7	Поставка провода СИП для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электрические сети»	Запрос котировок в электронной форме	3 298 633,20	22.06.2021	2 996 346,60	ООО ТД "КАМАПРОМКАБЕЛ Ъ"	23.07.2021	32110405544/343/2021/ЗТ	
8	Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд филиала «Усть-Ордынские электрические сети» (с поставкой во втором полугодии)	Запрос котировок в электронной форме	3 873 082,55	22.06.2021	2 485 468,80	ООО ТД "КАМАПРОМКАБЕЛ Ъ"	23.07.2021	32110405637/344/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
9	Поставка комплектной трансформаторной подстанции СКТП-25/6/0,4 УХЛ1 для нужд филиала «Иркутские электрические сети»	Запрос котировок в электронной форме	142 780,97	28.06.2021	119 000,00	ООО "АРБУС ЭЛЕКТРИК"	23.07.2021	32110422717/348/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
10	Выполнение работ по замене коммутационных аппаратов 35кВ в ОРУ-35кВ ПС ГПП-1, г. Байкальск	Запрос котировок в электронной форме	3 099 986,66	28.06.2021	2 790 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	18.07.2021	32110422609/349/2021/П	Работы выполнены и оплачены полностью.
11	Поставка комплектов трансформаторных подстанций КТПН-1000/10/6 УХЛ1.	Запрос котировок в электронной форме	3 518 953,34	17.06.2021	2 815 395,50	АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР"	15.07.2021	32110391571/335/2021/ЗТ	Товар поставлен на сумму 1 407 697,75 руб. Оплат не было.
12	Выполнение работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6 кВ вне зоны затопления г. Усолье – Сибирское» (строительство КЛ-6 кВ).	Запрос котировок в электронной форме	4 630 710,00	07.06.2021	3 698 000,00	ООО "УВК"	30.06.2021	32110359517/316/2021/П	Работы выполнены и оплачены полностью.
13	Выполнение работ по объекту «Строительство КТП-6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4-6 кВ вне зоны затопления г. Усолье – Сибирское» (строительство КТПН-630/6/0,4, ЛЭП-0,4-6 кВ).	Запрос котировок в электронной форме	1 263 760,00	07.06.2021	999 000,00	ООО "УВК"	30.06.2021	32110358250/315/2021/П	Работы выполнены и оплачены полностью.
14	Поставка арматуры для СИП.	Запрос котировок в электронной форме	3 106 292,30	31.05.2021	3 059 939,42	ООО "АРМАТЕХ"	22.06.2021	32110336552/293/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен на сумму 3 059 937,87 руб.
15	Выполнение работ по организации системы учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей от ТП-236 на территории обслуживания Усольского подразделения Филиала «Ангарские электрические сети» в г. Усолье-Сибирское.	Запрос котировок в электронной форме	2 958 060,00	25.05.2021	2 750 000,00	ООО "БСЭС-Иркутск"	30.06.2021	32110311028/307/2021/П	Товар поставлен и оплачен на сумму 2 538 671,69 руб.
16	Поставка комплектов трансформаторных подстанций для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские» (приобретение в рамках инвестиционной программы).	Запрос котировок в электронной форме	2 267 442,64	24.05.2021	2 159 000,00	ООО "АРБУС ЭЛЕКТРИК"	30.06.2021	32110307443/305/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
17	Поставка комплектов трансформаторных подстанций для нужд филиалов ОГУЭП "Облкоммунэнерго" «Черемховские электрические сети», «Нижнеудинские электрические сети» и «Тайшетские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	3 817 538,18	24.05.2021	3 746 285,50	АО ТПП «ТЕХНОЦЕНТР»	30.06.2021	32110307359/304/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
18	Поставка трансформаторов силовых ТМГ-1000/10/6 УХЛ1.	Запрос котировок в электронной форме	1 549 739,34	24.05.2021	1 394 461,96	ООО «Промышленные технологии»	30.06.2021	32110307165/303/2021/ЗТ	Исполнения не было.
19	Поставка комплектов трансформаторных подстанций для нужд филиала «Ангарские электрические сети» (Усольское подразделение) (приобретение в рамках инвестиционной программы на 2021 год).	Запрос котировок в электронной форме	3 500 076,23	21.05.2021	3 472 500,00	АО ТПП «ТЕХНОЦЕНТР»	21.06.2021	32110300424/273/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
20	Поставка комплектных трансформаторных подстанций для нужд филиала «Ангарские электрические сети» (приобретение в рамках инвестиционной программы на 2021 год).	Запрос котировок в электронной форме	2 139 886,80	21.05.2021	1 982 000,00	ООО "АРБУС ЭЛЕКТРИК"	18.06.2021	32110300075/267/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
21	Поставка кабельного транспортера для нужд ОГУЭП "Облкоммунэнерго".	Запрос котировок в электронной форме	750 666,67	20.05.2021	749 880,00	ООО "ПРОМПРИЦЕП"	15.06.2021	32110296320/261/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
22	Поставка сетевого оборудования.	Запрос котировок в электронной форме	641 199,07	28.04.2021	638 892,00	ООО "ФОРВАРД"	16.06.2021	258/2021/У	Не состоялась. Единственная заявка отклонена. Договор заключен по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ. Исполнения не было. Товар поставлен и оплачен полностью.
23	Выполнение работ по организации системы учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на территории обслуживания филиала "Ангарские электрические сети".	Аукцион в электронной форме	4 950 000,00	12.04.2021	4 950 000,00	ООО "СКИТ"	07.06.2021	32110179763/236/2021/П	Работы выполнены и оплачены на сумму 493 950,69 руб.
24	Поставка системы хранения данных.	Запрос котировок в электронной форме	4 945 273,71	08.04.2021	4 943 500,00	ООО «СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	02.06.2021	32110172837/241/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
25	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиалов «Черемховские электрические сети», «Нижнеудинские электрические сети» и «Тайшетские электрические сети» (приобретение в рамках инвестиционной программы).	Запрос котировок в электронной форме	3 645 705,02	08.04.2021	2 820 550,48	ООО «СИБЭЛЕКТРОМОН ТАЖ»	02.06.2021	32110172627/234/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
26	Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд филиала "Ангарские электрические сети".	Запрос котировок в электронной форме	4 762 708,20	08.04.2021	4 757 556,00	ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ"	12.05.2021	202/2021/ЗТ	Не состоялась. Договор заключен по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ Товар поставлен и оплачен на сумму 4 370 354,25 руб. Срок действия договора до 31.12.2021
27	Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд филиала "Саянские электрические сети" (с поставкой во втором полугодии).	Запрос котировок в электронной форме	4 133 819,25	08.04.2021	3 866 282,05	АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР"	15.06.2021	32110172433/265/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
28	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Черемховские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	08.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110171350/203/2021/ЗТ	Поставок и оплат не было. Срок действия договора до 31.12.2021 года.
29	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Ангарские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	08.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	200/2021/ЗТ	Не состоялась. Единственная заявка отклонена. Договор заключен по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ. Исполнения не было.
30	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Иркутские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	08.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	199/2021/ЗТ	Не состоялась. Единственная заявка отклонена. Договор заключен по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ. Исполнения не было. Товар поставлен и оплачен на сумму 4 949 652,58 руб.
31	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Саянские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110163765/218/2021/ЗТ	Исполнения не было.
32	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Киренские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110163507/217/2021/ЗТ	Исполнения не было.
33	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Мамско-Чуйские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110163414/215/2021/ЗТ	Исполнения не было.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
34	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Нижнеудинские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110163266/214/2021/ЗТ	Исполнения не было.
35	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Усть-Ордынские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110163271/216/2021/ЗТ	Исполнения не было.
36	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Тайшетские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110162916/213/2021/ЗТ	Исполнения не было.
37	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Усть-Кутские электрические сети» с поставкой во II квартале 2021г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	06.04.2021	4 950 000,00	ООО "МИЛУР ИС"	11.05.2021	32110162775/212/2021/ЗТ	Исполнения не было.
38	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Кутские электрические сети» (приобретение в рамках инвестиционной программы).	Запрос котировок в электронной форме	667 318,40	06.04.2021	496 480,56	ООО "ЭНЕТРА ТЕХНОЛОДЖИЗ"	04.05.2021	32110162067/190/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
39	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиала "Ангарские электрические сети" (приобретение в рамках инвестиционной программы на 2021 год).	Запрос котировок в электронной форме	2 725 658,47	06.04.2021	2 051 593,13	ООО "ЭНЕТРА ТЕХНОЛОДЖИЗ"	04.05.2021	32110161715/189/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
40	Выполнение работ по реконструкции ПС 35/10 кВ «Шумский» с заменой трансформаторов на ТМН-2500/35/10 кВ, п. Шумский, Нижнеудинский район	Запрос предложений в электронной форме	1 007 284,00	08.07.2021	1 007 000,00	ООО "КОМПЛЕКТАЦИЯ СПБ"	04.08.2021	32110453365/389/2021/П	Поставка на сумму 1 007 000,00 руб. оплата - 973 425,78 руб.
41	Выполнение работ по замене силового трансформатора ТМ-10000-35/6, зав. №0053 на ПС ГПП-1 г. Байкальск	Запрос предложений в электронной форме	4 661 499,17	08.07.2021	4 661 499,17	ООО ПО "РАДИАН"	09.08.2021	32110454076/396/2021/П	Поставка и оплата на сумму 4 655 800,32 руб.
42	Поставка разъединителей высоковольтных напряжением 6 кВ.	Запрос котировок в электронной форме	410 666,68	08.07.2021	Не состоялась, все три заявки отклонены. Заключен договор по пп. 21 п. 19.1 По3: АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР", 391/2021/ЗТ от 04.08.2021 года, 337 763,2 руб. Товар поставлен и оплачен полностью.				
43	Поставка коммуникационных аппаратов (приобретение в рамках инвестиционной программы).	Запрос котировок в электронной форме	578 415,95	15.07.2021	433 746,00	ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ"	09.08.2021	32110473943/399/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
44	Поставка коммутационных аппаратов (приобретение в рамках инвестиционной программы).	Запрос котировок в электронной форме	3 036 860,74	15.07.2021	1 690 992,00	ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ"	09.08.2021	32110473985/340/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
45	Поставка ограждения металлического для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	132 858,17	15.07.2021	Не состоялась, не было подано заявок.				
46	Поставка реклоузера 35 кВ.	Запрос котировок в электронной форме	2 252 753,01	15.07.2021	Не состоялась, все три заявки отклонены. Заключен договор по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ: ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ", 409/2021/ЗТ от 04.08.2021 года, 2 077 000,00 руб. Товар поставлен и оплачен				
47	Поставка серверного оборудования	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	02.08.2021	4 890 000,00	ООО "СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	30.08.2021	32110520521/425/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
48	Поставка комплектной двухтрансформаторной подстанции для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» (Усольское подразделение)	Запрос котировок в электронной форме	1 755 452,00	05.08.2021	1 580 000,00	ООО "ЕВРОИНСТАЛЛ"	30.08.2021	32110531025/426/2021/ЗТ	Товар поставлен и оплачен полностью.
49	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Строительство КЛ 10кВ ПС «Байкальск» - РП-4» с учётом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки по адресу Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Прибрежный район, ул. Гагарина	Запрос предложений в электронной форме	4 184 866,67	06.08.2021	3 000 000,00	ООО "АКАДЕМИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"	30.08.2021	32110534005/430/2021/П	Поступления и оплат не было.
50	Выполнение работ по доработке проектно-сметной документации, разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское».	Запрос предложений в электронной форме	3 326 352,27	13.08.2021	2 100 000,00	ООО "ТРАКТ-АВТОМАТИКА"	09.09.2021	32110554459/460/2021/П	Поступления и оплат не было.
51	Поставка выключателей вакуумных напряжением 10 кВ на выкатном элементе.	Запрос котировок в электронной форме	6 033 333,30	16.08.2021	5 047 692,00	ООО "СИБИРСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"	07.09.2021	32110558304/457/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
52	Поставка выключателей вакуумных напряжением 10 кВ для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» (Усольское подразделение).	Запрос котировок в электронной форме	5 166 666,60	16.08.2021	5 010 000,00	ООО "ЭНЕРГОКАПИТАЛ"	07.09.2021	32110558311/456/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
53	Поставка автогидроподъёмника на базе полноприводного автомобиля ГАЗ-С41А23 Садко NEXT (или эквивалент).	Аукцион в электронной форме	6 740 000,00	16.08.2021	6 167 100,00	ООО "СИСТЕМА"	05.10.2021	32110558320/523/2021/ЗТ	Поступления не было. Аванс 1 850 130,00 руб.
54	Поставка комплектного распределительного устройства на напряжение 35 кВ наружной установки.	Аукцион в электронной форме	13 020 000,00	16.08.2021	13 020 000,00	ООО "ЭНЕРГОИМПУЛЬС"	13.09.2021	32110558604/467/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
55	Поставка автогидроподъёмника на базе полноприводного автомобиля ISUZU NPS75LK (или эквивалент).	Аукцион в электронной форме	18 766 666,66	16.08.2021	17 077 666,72	ООО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ"	27.10.2021	32110558334/616/2021/ЗТ	Поступления не было. Аванс 5 123 300,02 руб.
56	Поставка комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ для нужд филиала «Иркутские электрические сети».	Аукцион в электронной форме	12 185 000,00	16.08.2021	12 124 075,00	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЕКТРОЦИТ"	13.09.2021	32110558530/468/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
57	Поставка комплектного распределительного устройства КРУН-10 кВ для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети».	Аукцион в электронной форме	25 735 000,00	16.08.2021	23 418 850,00	ООО ТД "ЭЛЕКТРОЦИТ"	21.09.2021	32110558536/475/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
58	Поставка кран-манипулятора Taurus 055A с буровым оборудованием и люлькой на автомобиле КАМАЗ-43502 (или эквивалент).	Аукцион в электронной форме	9 906 666,67	17.08.2021	Победитель уклонился от подписания договора, второй номер отказался, будем переторговывать.				

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
59	Выполнение работ по реконструкции ВЛ-6 кВ фидер 17, 18 ПС «Западная-3» (участок от оп. 32 до оп. 45) пересечение ул. Горького и ул. Школьная, г. Черемхово.	Запрос предложений в электронной форме	8 026 930,00	18.08.2021	8 026 930,00	ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ"	21.09.2021	32110564535/471/2021/П	Поступления и оплат не было.
60	Поставка комплектного распределительного устройства КРУН-0,4 кВ для нужд филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Иркутские электрические сети".	Запрос котировок в электронной форме	4 396 666,67	20.08.2021	3 349 000,00	ООО "ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"	13.09.2021	32110572755/465/2021/ЗГ	Поступления и оплат не было.
61	Поставка трансформаторов силовых для нужд филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" (Уольское подразделение).	Запрос котировок в электронной форме	966 614,00	23.08.2021	814 158,00	ООО "ЭНЕТРА"	21.09.2021	32110576072/501/2021/ЗГ	Товар поставлен и оплачен полностью.
62	Поставка оборудования для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) энергопринимающих устройств потребителей непосредственно или опосредованно присоединенных к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» для нужд филиала «Ангарские электрические сети» с поставкой в IV квартале 2021 г.	Запрос котировок в электронной форме	4 950 000,00	23.08.2021	4 950 000,00	ООО «МИЛУР ИС»	21.09.2021	32110576069/502/2021/ЗГ	Поступления и оплат не было.
63	Поставка высоковольтного прибора учета электрической энергии трехфазного multifunctional для абонентов непосредственно или опосредованно присоединённых к электрическим сетям предприятия в рамках выполнения технологического присоединения и эксплуатации.	Запрос котировок в электронной форме	4 769 391,65	23.08.2021	Не состоялась, обе заявки отклонены. Заключен договор по пп. 21 п. 19.1 По3: ООО "ГД "МИРТЕК", 525/2021/ЗГ от 30.09.2021 года, 4 764 750,00 руб. Поступления и оплат не было.				
64	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 35/10 кВ «Уда-2» Нижнеудинский р-он, п. Шумский» с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Запрос предложений в электронной форме	2 992 222,22	27.08.2021	2 094 500,00	ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ГЕНЕРАЦИЯ-СПЕЦСТРОЙ"	27.09.2021	32110591871/511/2021/П	Поступления и оплат не было.
65	Поставка металлопроката чёрного для нужд филиала "Черемховские электрические сети".	Запрос котировок в электронной форме	1 044 791,65	30.08.2021	929 063,56	ООО "ФЕРРУМ ТРЕЙД"	04.10.2021	32110596527/519/2021/ЗГ	Товар поставлен и оплачен полностью.
66	Поставка металлопроката чёрного.	Запрос котировок в электронной форме	4 999 999,00	30.08.2021	4 999 999,00	АО "ТЕМЕРСО"	21.09.2021	32110596516/505/2021/ЗГ	Поступление и оплата на сумму 1 698 064,60 руб.
67	Поставка металлопроката чёрного для нужд филиала «Усть-Ордынские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	1 182 449,96	30.08.2021	742 210,70	АО "ТЕМЕРСО"	01.10.2021	32110596521/509/2021/ЗГ	Поступление и оплата на сумму 739 278,70 руб.
68	Поставка железобетонных приставок ПТ-60 для нужд филиала «Нижнеудинские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	1 868 258,48	31.08.2021	1 804 000,00	ООО "ЛИДЕРСТАЛЬБЕТОН"	27.09.2021	32110599143/516/2021/ЗГ	Поступление и оплата на сумму 1 188 000,00 руб.
69	Поставка реклоузера 35 кВ для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	2 523 334,00	31.08.2021	2 523 000,00	ООО "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ (ООО "ЭТМ")"	27.09.2021	32110600843/518/2021/ЗГ	Поступления и оплат не было.
70	Поставка реле тока с питанием от цепей тока и схемой дешунтирования «ПАРМА РТД-2» или эквивалент.	Запрос котировок в электронной форме	145 646,67	31.08.2021	145 050,00	ООО "ТРАНСКАД"	27.09.2021	32110600846/520/2021/ЗГ	Поступления и оплат не было.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
71	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция КЛ-10кВ ПС «Центральная - РП-85» с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Запрос предложений в электронной форме	2 307 894,75	03.09.2021	Не состоялась, не было подано заявок. Планируется заключение договора по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ.				
72	Поставка передвижной высоковольтной электротехнической лаборатории ЭТЛ-35К на базе автомобиля ГАЗон-NEXT (или эквивалент).	Аукцион в электронной форме	12 891 333,33	10.09.2021	Не состоялась, все три заявки отклонены по первым частям. Планируется заключение договора по пп. 21 п. 19.1 ПоЗ				
73	Поставка автогидроподъемника на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43502 (или эквивалент).	Аукцион в электронной форме	7 903 833,33	10.09.2021	7 903 833,33	ООО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ"	26.10.2021	32110630448/575/2021/ЗТ	Поступления не было. Аванс 2 371 150,00 руб.
74	Поставка автогидроподъемника на базе полноприводного автомобиля ГАЗ-С42А43 Садко NEXT (или эквивалент).	Аукцион в электронной форме	6 740 000,00	10.09.2021	6 504 100,00	ООО "БТ"	26.10.2021	32110630485/569/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
75	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция РП-5, ВЛ-35 кВ «ГПП2 - РП5», «ГПП1-РП-5» в г. Ангарске» с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Конкурс в электронной форме	15 901 199,07	13.09.2021	12 900 000,00	ООО "ЕНИСЕЙ ИНЖИНИРИНГ"	11.10.2021	32110634368/547/2021/ЛП	Поступления и оплат не было.
76	Поставка муфт кабельных для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго «Ангарские электрические сети» (г. Усолье-Сибирское).	Запрос котировок в электронной форме	396 959,98	14.09.2021	327 589,24	АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР"	11.10.2021	32110637241/535/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
77	Поставка стоек железобетонных типа СВ для нужд филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети»	Запрос котировок в электронной форме	1 322 900,25	14.09.2021	1 164 000,00	ООО "СКИТ"	11.10.2021	32110637359/538/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
78	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Строительство КЛ 10кВ ПС «Байкальск» - РП-1, РП-2, РП-3» с учётом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки по адресу Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Предгорный район, ул. Красный Ключ.	Запрос предложений в электронной форме	6 404 066,67	14.09.2021	5 379 416,00	ООО "ЭНЕРГОПРОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ"	11.10.2021	32110637930/545/2021/ЛП	Поступления и оплат не было.
79	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 35/6 кВ «ГПП-2» с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское» с учётом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Запрос предложений в электронной форме	7 797 519,85	15.09.2021	6 170 000,00	ООО "СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ"	29.10.2021	32110640565/620/2021/ЛП	Поступления и оплат не было.
80	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ПС 35/10/6 кВ г. Байкальск».	Конкурс в электронной форме	332 585 050,00	15.09.2021	Планируется повторное размещение. Жалоба была признана обоснованной.				

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
81	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ по ул. Мира, ул. Чернышевского, ул. Нагорная, ул. Чайковского, ул. Байкальская, ул. Кропачева, ул. Черемушки, ул. Комарова, с. Малое Голоустное Иркутского района" с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Запрос предложений в электронной форме	3 869 939,09	15.09.2021	3 482 945,00	ООО "АКАДЕМИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"	11.10.2021	32110642016/539/2021/П	Поступления и оплат не было.
82	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Строительство РП-3, КЛ-10 кВ п. Култук, Слюдянский район" с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Запрос предложений в электронной форме	3 857 600,00	15.09.2021	3 471 840,00	ООО "ЭНЕРГОПРОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ"	11.10.2021	32110642060/549/2021/П	Поступления и оплат не было.
83	Поставка металлопроката черного для нужд филиала "Ангарские электрические сети".	Запрос котировок в электронной форме	1 713 960,04	22.09.2021	1 418 016,24	ООО "ФЕРРУМ ТРЕЙД"	21.10.2021	32110659431/556/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
84	Поставка ограждения металлического для нужд филиала ОГУЭП "Облкоммуэнергo" "Черемховские электрические сети".	Запрос котировок в электронной форме	266 008,90	22.09.2021	Не состоялась, не было заявок.				
85	Поставка ограждения металлического для нужд филиала ОГУЭП "Облкоммуэнергo" "Ангарские электрические сети" (Усолье).	Запрос котировок в электронной форме	447 837,16	22.09.2021	439 104,96	ООО "ТДМ ЦЕНТРАЛЬ"	18.10.2021	32110659738/563/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
86	Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Мелиораторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844 с. Большая Елань Усольского района» с учетом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки.	Запрос предложений в электронной форме	4 587 554,67	22.09.2021	3 900 000,00	ООО "ЕНИСЕЙЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"	21.10.2021	32110659996/558/2021/П	Поступления и оплат не было.
87	Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ по ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет.	Запрос котировок в электронной форме	3 283 980,00	22.09.2021	Не состоялась, не было подано заявок. Планируется заключение договора по пп. 21 п. 19.1 По3.				
88	Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4-6 кВ по ул. Пугачева, ул. Дарвина, ул. Партизанская, г. Тайшет.	Запрос котировок в электронной форме	2 115 930,00	22.09.2021	Не состоялась, не было подано заявок. Планируется заключение договора по пп. 21 п. 19.1 По3.				
89	Выполнение работ по строительству КТПН-400 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет.	Запрос котировок в электронной форме	1 611 470,00	22.09.2021	Не состоялась, не было подано заявок. Планируется заключение договора по пп. 21 п. 19.1 По3.				
90	Выполнение работ по строительству распределительных сетей 0,4-6кВ по ул. Проездная, ул. Партизанская, ул. Расковой г. Тайшет.	Запрос котировок в электронной форме	2 952 890,00	22.09.2021	Не состоялась, не было подано заявок. Планируется заключение договора по пп. 21 п. 19.1 По3.				
91	Поставка трансформаторов напряжения.	Запрос котировок в электронной форме	132 568,24	23.09.2021	132 560,00	ООО "ТД" ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"	18.10.2021	32110664982/561/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
92	Поставка провода СИП для филиала ОГУЭП «Облкоммуэнергo» «Нижеудинские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	1 266 083,20	23.09.2021	1 132 869,60	ООО "УНКОМТЕХ ИНЖИНИРИНГ"	18.10.2021	32110665120/560/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.
93	Поставка провода СИП для филиала ОГУЭП «Облкоммуэнергo» «Ангарские электрические сети».	Запрос котировок в электронной форме	890 775,90	23.09.2021	864 447,00	АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР"	18.10.2021	32110665111/559/2021/ЗТ	Поступления и оплат не было.

Информация об исполнении договоров взята из 1С Бухгалтерия по состоянию на 08.11.2021 год

№ п/п	Наименование объекта закупки	Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика)	Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Дата размещения извещения	Сумма договора, руб.	Наименование контрагента	Дата заключения договора	Номер договора	Примечание
-------	------------------------------	---	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	------------

Руководитель контрактной службы

И.В. Мальцева

Начальник УМТС

Р.В. Солнцев