

| Отчёт о выполненных закупках товаров, работ, услуг для реализации утверждённой инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (1 квартал 2021 года) |  |   |  |                           |                      |  |                          |   |   |
|---|--|---|--|---------------------------|----------------------|--|--------------------------|---|---|
| № п/п   | Наименование объекта закупки   | Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Начальная (максимальная) цена договора, руб. | Дата размещения извещения | Сумма договора, руб. | Наименование контрагента   | Дата заключения договора | Номер договора                              | Примечание  |
| 1   | 2  | 3   | 4,00р.                                       | 5,00р.                    | 6                    | 7  | 8                        | 9   | 10  |
| 1   | Выполнение работ по устройству инженерно-технических средств охраны объекта топливно-энергетического комплекса филиала «АЭС» - ПС 35/6 кВ ГПП-1 г. Усолье-Сибирское.   | Электронный аукцион                                     | 2 416 483,65                                 | 27.02.2018                | 1 941 378,31         | ООО ГК "СпецСтройМеханизация"  | 11.04.2018               | № 0134200000118000498.2018.111271/80/2018/П | Работы ещё выполняются (нарушение подрядчиком срока исполнения)   |
| 2   | Строительство ПС 35/6 кВ "Китой" с ВЛ-35 кВ в г.Ангарске (шифр 2327 ЗАО "Электросетьпроект"), изыскательские работы, комплекс работ по оформлению прав ОГУЭП "Облкоммунэнерго" на земельные участки, предоставляемые в целях строительства Объекта | Открытый конкурс  | 5 723 000,00                                 | 22.03.2018                | 5 820 000,00         | Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская проектно-изыскательская компания» (ООО «ИРПИ») | 26.06.2018               | № 243/2018/ИП                               | Работы выполнены частично на сумму 3 132 780,00 руб. Нарушение сроков выполнения не по вине подрядчика. Контракт расторгнут на неисполненный объём. Оплата на сумму 3 132 780,00 руб. |

| № п/п | Наименование объекта закупки  | Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Начальная (максимальная) цена договора, руб. | Дата размещения извещения | Сумма договора, руб.  | Наименование контрагента  | Дата заключения договора | Номер договора          | Примечание  |
|-------|---|---|--|---------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|---|
| 3     | Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи напряжением 10кВ, однострансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии электропередачи напряжением 0,4кВ, по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-западнее заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество "Автомобилист". | Запрос котировок в электронной форме                    | 4 646 666,67                                 | 08.10.2019                | 4 346 664,00  | ООО "ЕНИСЕЙЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"  | 06.11.2019               | 31908379296/335/2019/ПТ | Работы выполняются Подрядчиком. Нарушение сроков выполнения. Заявка на выполнение работ от 07.11.2019 |
| 4     | Поставка кабельно-проводниковой продукции для филиала «Нижнеудинские электрические сети».   | Запрос котировок в электронной форме                    | 2 983 046,08                                 | 26.05.2020                | 2 457 559,40  | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Техэнергохолдинг» (ООО «ТД «ТЭХ») | 23.06.2020               | 32009183214/170/2020/ЗТ | Товар поставлен и оплачен на сумму 2 447 659,40 руб. Срок действия договора до 31.12.2020             |
| 5     | Поставка автотранспортных средств повышенной проходимости (УАЗ-390995)  | Запрос котировок в электронной форме                    | 4 613 400,00                                 | 08.06.2020                | 4 576 740,00  | Общество с ограниченной ответственностью «УАЗЦентрИркутск» (ООО «УЦИ»)                    | 07.07.2020               | 32009222211/199/2020/ЗТ | Товар поставлен и оплачен полностью   |
| 6     | Разработка проектно-сметной и рабочей документации "Реконструкция ВЛ-10 кВ Фидер № "Замзор - Первомайский" п. Первомайский, Нижнеудинский район с учётом выполнения комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав на земельные участки  | Запрос котировок в электронной форме                    | 3 221 000,00                                 | 23.06.2020                | Не состоялась, единственная заявка отклонена. Договор заключен с единственным подрядчиком по пп. 21 п. 19.1 Положения о закупке ООО "ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО «ВСПК») №292/2020/ИП от 18.09.2020, Работы выполнены и оплачены на сумму 2 591 060,50 руб. Работы выполняются. Срок действия договора до 31.12.2020. Цена договора уменьшена на 1 654 462,40 руб. ДС на основании СЗ от Московского И.В. |   |                          |                         |   |

| № п/п | Наименование объекта закупки  | Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Начальная (максимальная) цена договора, руб. | Дата размещения извещения | Сумма договора, руб. | Наименование контрагента   | Дата заключения договора  | Номер договора          | Примечание   |
|-------|---|---|--|---------------------------|----------------------|--|---|-------------------------|--|
| 7     | Поставка мобильной установки для очистки трансформаторного масла УВФ-1000 или эквивалент в комплекте с контейнером.   | Запрос котировок в электронной форме                    | 3 057 386,66                                 | 25.12.2020                | 2 692 800,00         | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭНЕРГИЯ" | Договор в стадии подписания   | 32009846777/48/2021/ЗТ  | Товар поставлен и оплачен полностью  |
| 8     | Выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Зеленая, ул. Декабристов, ул. Пионерская, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Мелиораторов, ул. Мира, ул. Лесная ТП-842, ТП-843, ТП-844 с. Большая Елань, Усольского района | Запрос предложений в электронной форме                  | 4 831 802,59                                 | 25.12.2020                | 3 550,00             | Индивидуальный предприниматель Яблоков Сергей Васильевич           | Договор не был заключен, так как к/агент отказался от подписания договора |                         |  |
| 9     | Поставка щитов учета для установки 1 фазных и 3-х фазных приборов учета прямого включения.  | Запрос котировок в электронной форме                    | 885 449,40                                   | 09.02.2021                | 880 650,00           | ООО "БКС-ТРЕЙД"  | 11.03.2021  | 32109971813/79/2021/ЗТ  | Товар поставлен и оплачен полностью  |
| 10    | Поставка бурильно-крановой машины БКМ-516А на шасси КАМАЗ-43502 (или эквивалент).   | Аукцион в электронной форме                             | 7 573 433,33                                 | 12.02.2021                | 7 535 566,16         | ООО "ДОРТЕХНИКА"   | 22.03.2021  | 32109986351/110/2021/ЗТ | Товар поставлен и оплачен полностью  |
| 11    | Поставка экскаватора-погрузчика с дополнительным оборудованием.   | Аукцион в электронной форме                             | 12 776 000,00                                | 12.02.2021                | 12 776 000,00        | ООО "КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ"   | 22.03.2021  | 32109986355/113/2021/ЗТ | Товар поставлен и оплачен полностью  |
| 12    | Поставка трансформаторов силовых малой мощности, наружной установки.  | Запрос котировок в электронной форме                    | 702 420,00                                   | 17.02.2021                | 662 400,00           | ООО ТД "ТЕХЭНЕРГОХОЛДИНГ"  | 15.03.2021  | 32109999400/97/2021/ЗТ  | Товар поставлен и оплачен полностью  |
| 13    | Поставка сервера PowerEdge R440.  | Запрос котировок в электронной форме                    | 890 666,67                                   | 17.02.2021                | 642 407,00           | ООО "МДА ГРУПП"  | 29.03.2021  | 32110000615/104/2021/ЗТ | Товар не поставлен   |
| 14    | Поставка трансформатора силового ТМ-100/35/0,23 УХЛ1.   | Запрос котировок в электронной форме                    | 309 342,67                                   | 20.02.2021                | 309 000,00           | ООО "ЭНЕТРА ТЕКНОЛОДЖИЗ"   | 22.03.2021  | 117/2021/ЗТ             | Договор заключен по пп.21 п.19.1 ПоЗ, так как закупка не состоялась. Товар не поставлен. |



| № п/п | Наименование объекта закупки   | Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Начальная (максимальная) цена договора, руб. | Дата размещения извещения | Сумма договора, руб. | Наименование контрагента    | Дата заключения договора | Номер договора          | Примечание  |
|-------|--|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 15    | Поставка мегаомметров цифровых.  | Запрос котировок в электронной форме                    | 635 799,90                                   | 20.02.2021                | 621 000,00           | ООО ПКФ "ПИК"               | 22.03.2021               | 32110014315/109/2021/ЗТ | Товар поставлен и оплачен полностью   |
| 16    | Поставка установки прожигающей АПУ-2М или эквивалент.  | Запрос котировок в электронной форме                    | 545 853,33                                   | 20.02.2021                | 512 280,00           | ООО "ЭЛЕКТРОПРИБОР ИРКУТСК" | 22.03.2021               | 116/2021/ЗТ             | Договор заключен по пп.21 п.19.1 ПоЗ, так как закупка не состоялась. Товар поставлен и оплачен полностью.                       |
| 17    | Поставка авторемонтной мастерской на базе полноприводного автомобиля ГАЗ-С41А23 Садко NEXT или эквивалент.   | Запрос котировок в электронной форме                    | 4 902 666,67                                 | 04.03.2021                | 4 503 450,00         | ООО "СИСТЕМА"               | 10.04.2021               | 32110051002/124/2021/ЗТ | Поставщику перечислен аванс в соответствии с условиями договора в сумме 1 351 035,00 руб., что составляет 30% от цены договора. |
| 18    | Поставка прибора для измерения показателей качества электрической энергии.   | Запрос котировок в электронной форме                    | 982 100,01                                   | 17.03.2021                | 921 000,00           | ООО НПП "ПРОРЫВ"            | 08.04.2021               | 142/2021/ЗТ             | Договор заключен по пп.21 п.19.1 ПоЗ, так как закупка не состоялась. Товар не поставлен.  |
| 19    | Поставка установки для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100В или эквивалент, и приставки измерительной для испытания средств защиты СКАТ-70П (базовой комплектации) или эквивалент. | Запрос котировок в электронной форме                    | 834 402,68                                   | 18.03.2021                | 44 299,00            | ООО "СОЮЗ-ПРИБОР"           | 13.04.2021               | 32110094095/139/2021/ЗТ | Товар не поставлен.   |

| № п/п | Наименование объекта закупки   | Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика) | Начальная (максимальная) цена договора, руб. | Дата размещения извещения | Сумма договора, руб. | Наименование контрагента                      | Дата заключения договора | Номер договора          | Примечание   |
|-------|--|---|--|---------------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|
| 20    | Поставка серверного оборудования.  | Запрос котировок в электронной форме                    | 4 983 624,41                                 | 18.03.2021                | 3 150 000,00         | ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" | 19.04.2021               | 32110094118/140/2021/ЗТ | Товар не поставлен.                                |
| 21    | Поставка трансформатора силового ТМ-1600/35/10 УХЛ1 для нужд филиала "Усть-Ордынские электрические сети".                      | Запрос котировок в электронной форме                    | 1 820 352,67                                 | 18.03.2021                | 1 409 727,74         | ООО "ЭНЕТРА ТЕХНОЛОДЖИЗ"                      | 13.04.2021               | 32110094467/138/2021/ЗТ | Товар поставлен и оплачен на сумму 937 512,00 руб. |
| 22    | Поставка стоек железобетонных типа СВ для нужд филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Усть-Ордынские электрические сети" (п. Качуг). | Запрос котировок в электронной форме                    | 4 861 731,84                                 | 26.03.2021                | 4 199 328,00         | ООО "РЕСУРСИНВЕСТТОЙ"                         | 23.04.2021               | 32110125272/162/2021/ЗТ | Товар не поставлен                                 |
| 23    | Поставка стоек железобетонных типа СВ для нужд филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Усть-Кутские электрические сети".              | Запрос котировок в электронной форме                    | 4 984 500,30                                 | 26.03.2021                | 4 029 000,00         | ООО "СКИТ"                                    | 23.04.2021               | 32110125374/163/2021/ЗТ | Товар не поставлен                                 |

Руководитель контрактной службы

Начальник УМТС

И.В. Мальцева

Р.В. Солнцев

